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Historique:

- Oct 2016: Motion déposée «Issue de secours au Lignon»
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PROJET DE SURÉLÉVATION DE LA PASSERELLE DU NANT DES GREBATTES

Motion M 164 – 16.10:

….invitait le Conseil administratif à déposer un projet de délibération visant à

optimiser la sécurité au Lignon de manière générale, et notamment à

remplacer la passerelle piétonne du bas du Lignon par un pont praticable

uniquement par les piétons, les cyclistes et les ayants droit (véhicules

prioritaires d’intervention, de SIG et des services communaux), en

collaboration avec les organes permanents de la coordination en cas de

catastrophe en vue d’optimiser un itinéraire prioritaire pour la circulation des

moyens d’intervention au sud de la cité du Lignon
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Historique:

- Oct 2016: Motion déposée

- Mai 2017:  séance entre Police du feu, OCPAM et SIS et Ville de Vernier

- Juin 2017: étude d’opportunité

- 20 décembre 2017: commission du génie civil afin de présenter l’étude et de 
soumettre un crédit d’étude pour des investigations géotechniques 
complémentaires

- Février 2018: vote du crédit

- 2018: investigations complémentaires afin de vérifier si un renforcement des 
fondation de la V1 est requis
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25 tonnes
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Variante 1

un renforcement des fondations, des piles et 
des culées de l’ouvrage est nécessaire pour 
une surélévation de la passerelle. 
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CRÉDIT D’ÉTUDE POUR DES INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AU PROJET 
DE SURÉLÉVATION DE LA PASSERELLE DU NANT DES GREBATTES

Variante 2



Variante 3
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Variante 3
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Variante 1 CHF HT 1.8 mio (+/- 25%), soit  ~28 KCHF HT /ml 

Variante 2 CHF HT 2.6 mios (+/- 25%), soit  ~40 KCHF HT /ml 

Variante 3 CHF HT 1.8 mio (+/- 25%), soit  ~51 KCHF HT /ml 

 

Variante 1 CHF HT 2.1 mio (+/-25%), soit ~32 KCHF HT /ml

Variante 3 CHF HT 2.0 mio (+/-25%), soit ~57 KCHF HT /m

Après investigations géotechniques compl.
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V1 V3

Foncier + -

Mobilité douce + -

Réseaux + 0

Pompier 0 +

Coût + 0

Comparaison V1 et V3
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Parcellaire rive gauche
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(2148 – Rothen)
(2140 – Eremita)

2885 – Coin de Terre2886 - Vernier



Historique:

- Oct 2016: Motion déposée

- Mai 2017:  séance entre Police du feu, OCPAM et SIS et Ville de Vernier

- Juin 2017: étude d’opportunité

- 20 décembre 2017: commission du génie civil afin de présenter l’étude et de 
soumettre un crédit d’étude pour des investigations géotechniques complémentaires

- Février 2018: vote du crédit

- 2018: investigations complémentaires afin de vérifier si un renforcement des 
fondation de la V1 est requis

- Janvier 2019: réponse intermédiaire transmise au CM du mois de janvier 2019

- Février , mars 2019: présentation du projet aux SIG et CCL

- Avril – juillet 2019: Établissement de la demande préalable
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Demande préalable:

La demande préalable (DP) permet d’obtenir une réponse de l’administration 
sur l’implantation, la destination, le gabarit, le volume et la desserte du projet 
présenté.

Objectif pour la Ville de Vernier: Récolter les observations de l’ensemble des 
services concernés de l’État afin d’obtenir de la part de ces services leurs préavis 
et de modifier le projet si besoin
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Plan cadastral de la DP
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Historique:

- Oct 2016: Motion déposée

- Mai 2017:  séance entre Police du feu, OCPAM et SIS et Ville de Vernier

- Juin 2017: étude d’opportunité

- 20 décembre 2017: commission du génie civil afin de présenter l’étude et de 
soumettre un crédit d’étude pour des investigations géotechniques complémentaires

- Février 2018: vote du crédit

- 2018: investigations complémentaires afin de vérifier si un renforcement des 
fondation de la V1 est requis

- Janvier 2019: réponse intermédiaire transmise au CM du mois de janvier 2019

- Février , mars 2019: présentation du projet aux SIG et CCL

- Avril – juillet 2019: Établissement de la demande préalable

- Août 2019: présentation du projet au Coin de Terre
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Etapes prévisionnelles:

- Obtention de la signature du Coin de Terre (fin 2019)

- Dépose de la DP (début 2020)

- Retour des préavis et informations au Coin de Terre (mi 2020)

- Préparation d’un appel d’offres pour le lancement des phases 

suivantes: avant-projet, projet d’ouvrage, préparation des appels 

d’offres travaux, autorisation de construire » (deuxième semestre 2020)

- Dépose d’un crédit d’étude en lien avec les phases énoncées ci-dessus 

(fin 2020)

- 2021: études en collaboration avec le Coin de Terre notamment sur les 

détails constructifs des accès

- Travaux?
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